ARCHEVIL KFT

Epitész Iroda
1034 Budapest Kecske utca 25
fax: +36/1 38823 80
Mobil: +36 30 470 11 49

Szerz6dés szama: 20170521

TERVEZESI S,IZERZ(")DES

amely létrejott egyrészrol

JASZKISER VAROS ONKORMANYZATA (székhely: 5137 Jaszkisér, F6 ut 7.
képvisels: Lukacsi Gyorgy polgarmester, nyilvantart. szdm: 732891, adészama: 15732891-
2-16, statisztikai szamjel: 15732891-8411-321-16, Szamlavezetd neve: OTP Bank Niyrt.
szamlaszam: 11745114-15409766-00000000), a tovabbiakban « Megrendeld »

valamint masrészrol

az ARCHEVIL Kft (székhely : 1034 Budapest. Kecske utca 25, cégjegyzékszam: 01-09-
672403, adoszama: 12377486-2-41, statisztikai szamjel: 12377486-7112-113-01,
Szamlavezets neve: OTP Bank Nyrt. szémlaszam: 11711041-20942034, képviseli :
Grekofski Nathalie), mint Véllalkozo, tovabbiakban mint "Tervezd" kozott

(tovabbiakban egyiittesen Felek, kiilon-kiilon Fél)

a mai napon az alabbi feltételekkel:

, , 1. FEJEZET
- A SZERZODES TARGYA ES ALTALANOS RENDELKEZESEK -

1.1 A Megrendeld megbizasa alapjan a Tervezd elvallalja a Makovecz Imre altal
tervezett Jaszkiséri Miivél6dési haz /Osszesen 860 m?/ 5137 Jaszkisér, Jubileum tér 10.
hrsz = 978 alatti meglévé ingatlaninak kiils6-bels6 feltjitdsdhoz-, . energetikai
korszerlsitéséhez, és a mellette 1évé néptinc probaterem épiilet bovitéséhez /Gsszesen =
370 m% sziikséges el6késztési, miiszaki és épitészeti tervek elkészitését, valamint a
kivitelezése soran az épités milvezetését a jelen szerz6désben foglaltak szerint.

1.2. Bz a megbizds magaban foglalja a Miivélédési Haz a szilkséges felmérési-,
kutatasi-, és el8készitési fazisokat szaktervez8k bevonasival, a meglévé miivélddési haz
feltjitasahoz-, és energetikai korszertisitéséhez szitkséges miiszaki megoldéasokat, a kiviteli
terv szintig valé elkészitését, a sziikséges részleges bontds soran foté6 dokumentalast, a
kivitelezés megkezdésétél a folyamatos miivezetést, miiszaki szaktanicsadast, és fotd
dokumentalast, - a néptanc probaterem bévitésének a vazlattervét, annak a helyi
tervtanacsnak vald bemutatasat, az épitési engedélyezési tervét, a kiviteli tervét, illetve a
folyamatos miivezetést.

1.3. Jelen szerz6dés alairdsa egyben az el6z8 pontban leirtak szerint az &sses tervezeési
fazis megrendelését jelenti.

1.4. Az Archevil Kft épitész iroda kizarolagos képviselGjeként jelen szerzédés teljesitése
soran Grekofski Nathalie okleveles épitészmérndok jarhat el.




1.5.

A Megrendeld kételezi magat a tervfazisok szerinti tervezési dijak kifizetésére.

A Tervez6 a szerzOdést teljesiti, ha a teljesitési hataridére a tervdokumentéciét a
Megrendeldnek 4tadja. Amennyiben a tervdokumentaciora, vagy annak alapjan
valamely hatdsagi engedélyt kell beszerezni, ugy a terv hatésaghoz vald benyujtasa,
ill. az engedélyeztetési eljaras meginditasa a Megrendelo kotelezettsége.

2. FEJEZET
—TEVEZESI DIJ -

2.1

. A két épiilet sszes tervezési dija:

13,9 milli6 + 27 % AFA (3.753.000 FT) = 17.653.000 Ft BRUTTO, azaz brutt6
tizenhétmilliohatszézdtenharomezer forint, amely két részre van osztva:
A 860 m2 MUVELODESI HAZ FELUJITASANAK tervezési dija (el6készités,
tervezés) Osszesen:
9,0 milli6 + 27% AFA, azaz kilencmillié forint + 27 % AFA (2.430.000 FT) =
11.430.000 Ft, azaz bruttd tizenegymillonégyszazharmincezer forint
tovabba
A NEPTANC PROBATEREM EPULET BOVITESENEK tervezési dija (felmérés,
tervezés) 0sszesen:
4,9 millié + 27% AFA, azaz négymillidkilencszézezer forint + 27 % AFA (1.323.000
FT) =6.223.000 Ft, azaz brutt6 hatmillidkettészazhuszonhdromzezer forint
Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke: a mindenkori jegybanki
alapkamat kétszerese.

A _Kkivitelezével kotott szerzédéshez kapcsolodo feladatok dijazasa (kivitelezdi
arajanlatok véleményezése, miivezetés):

1,8 milli6 + 27 % AFA (486.000 FT) = 2.286.000 Ft BRUTTO, azaz brutt6
kétmillidkett6szaznyolcvanhatezer forint.
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A Tervez6 a 2. szamu mellékletben részletezett munkarészek atadasakor, azon
munkarészek dijara vonatkozoan jogosult szamlat benyujtani.

2.3,

Fizetés

A Tervezoének joga van a hatdridd el6tt teljesiteni a megbizast, €s ez esetben
benydjtani egy szamlat. A Megrendel6 koételezi magat a szdmla kifizetésére a
szamla atadasatdl szdmitott 10 munkanapon beliil. (részszamlék atutalédsa az OTP
Bank RT, 1171041-20942034 széamlara). A tervezés soran a Tervezd az elkésziilt
munkarészekrdl részszamlat nydjt be a terv atadasakor. Lasd 2. szdmu melléklet.
Tervezd a tervezdi mivezetés soran havonta jogosult szamlazni.

A kifizetés részletes, 3 példanyban kidllitott, és alairt szdmla alapjan torténik,
amelyen kiilon fel kell tiintetni a tervezési, vagy a miivezetési dijat, és az AFAt.

Ha a Megrendel6 a megbizas teljesitéséhez sziikséges dokumentumokat nem adja at
idében akkor a hatarid6k ugyanannyi idével hosszabbodnak, amennyivel késébb
adja 4t azokat.

2.4.

A Tervezd a Megrendel6 fizetési késedelme esetén jogosult az aktudlisan kovetkez6
munkaszakasz teljesitésének megkezdését megtagadni, vagy a mér megkezdett
teljesitést leallitani, mindaddig amig a Megrendel6 az esedékes fizetési
kotelezettségének eleget nem tesz. Amennyiben a Megrendeld fizetési késedelme a
15 napot meghaladja, gy a Tervezd jogosult elallni a szerz6dést6l. Az ilyen okbdl
val6 eléllés esetén, a Megrendel a szerz6désbol a Tervezd altal még nem teljesitett




részteljesitési szakaszok egyiittes tervezési dijanak 20%-4dval megegyezd, de
minimum a teljes tervezési dij 10%-aval egyez6 mértékli kotbért tartozik fizetni,
valamint terheli a Tervezo altal az elallas idGpontjaig mar elvégzett -Megrendeldi
fizetéssel még ki nem egyenlitett - munka ellenértékének megfizetése is.

2.5,
A Megrendel6 altalanos ellalasi joga keretében akkor éllhat el a szerz6déstél, ha a
torvényes jogkdvetkezményeken kiviil -a Tervezd 4ltal még nem teljesitett
munkakra jutd tervezési dij 10%-aval megegyezd mértékl kotbért fizet a Tervezd
reszere,

2.6.

A Megrendeld a tovabbi tervezési munkakat csak akkor végeztetheti mads
Tervez6vel, ha azok elvégzését a Megrendeld ajanlati felhivasara a jelen szerz6dés
Tervezéje nem vallalja. Ha a tovabbi tervezési munkdkat - a jelen szerzédés
Tervez6je altali nemleges nyilatkozaton kiviili -barmilyen ok miatt mégis mas
személlyel végeztetné a Megrendeld, ugy a jelen szerzédés szerinti Osszes tervezési
dij 30 %-aval megegyezd kotbért tartozik fizetni.

3. FEJEZET )
- A SZERZODES FELBONTASA -

3.1. Felek a szerzédést barmikor felmondhatjak. Az errél szold tértivevényes ajanlott
levélben kiildott értesités kézhezvételétol szdmitott 15 munkanapos hatariddvel, és a
felmondas indoklasanak megadéasdval. Rendes felmondéassal 15 napos hataridGvel
barmikor felmondhatjak.

Felek felmondas esetén egymassal elszamolnak.
A Tervezbnek joga van a szerzGdés felbontasdig mar elvégzett munkaknak
nagysagrendje szerinti szamlat benyujtani az elkészitett tervrészek atadasaval egyiitt.

3.2. Rendkiviili felmondas :

3.2.1. Mas jogainak csorbulasa nélkiil a Megrendelének lehetdsége van felbontani a jelen
szerzOdést a felmondaskor éppen folyamatban levé tervezési szakasz, mar a Tervezd
altal elkészitett munkainak dijanak kifizetése nélkil, de a tarstervezék (pl.
gépésztervezd,...) dijazdsa és a vonatkozé technikai, kozigazgatasi koltségek
kifizetésével az alabbi esetkben :

a)amennyiben Tervez6 nem teljesiti szerzOdéses kotelezettségeit vagy az dltala
szolgaltatott iratok olyan hibdkat és tévedéseket tartalmaznak, amelyek az iratokat
hasznalhatatlann teszik

b) amennyiben Tervezd felhagy tervezdi tevékenységével,

c¢) amennyiben Tervezd képtelen a jelen szerzédésben eldirt szolgaltatasok nytjtasara

d) amennyiben Tervezé ellen a felszdmolasi eljarast meginditjak.
A Megrendel6 kotelezi magat minden olyan dokumentum, és sziikséges bizonyiték
bemutatdsara a Tervezdnek, ami a rendkiviil szerz6dés felbontas keretét és indokait
alatamasztjak. Ez esetben a TervezOnek a felmondas idején folyo tervezési fazishoz
kapcsolodé minden olyan dokumentumot kotelesek visszaszolgaltatni, ami a
birtokukban van, azoknak barmilyen eljarassal valé lemasoldsa nélkiil (fénymasolas,
szkennelés,...), és barmilyen modon valo felhasznalasa nélkiil.




3.3. A Megrendel6 tudomasul veszi, hogy a Tervez6 a szellemi alkotést csak sajat belsé

tevékenységéhez hasznalhatja fel, nyilvdnossdgra nem hozhatja, harmadik személlyel
nem kozblheti a Tervezo beleegyezése nélkiil.
A  Megrendel6 tudomasul veszi, hogy e szerz6dés alapjan szolgéltatott
dokumentacidkban foglaltak a tervez6 szellemi tulajdonét képezik ( lasd 1999.évi
LXXVI térvény), és ezért a Megrendel$ azokat csak a szerzédésben meghatarozott
célra, egyszeri megvalodsitasra jogosult felhasznalni, és azokat nyilvdnossdgra nem
hozhatja. A dokumentéci6 ismételt felhasznaldsara, sokszorositidséra vagy harmadik
személynek torténd atadasara, illetve atengedésére a Megrendeldnek kiilon meg kell
allapodnia a Tervezovel (szerzéi jog).

3.4. Tervez6 az éltala végzett tervezdi tevékenység sordn tartozik folyamatosan
konzultalni a 2022/2015. (XIL 29.) Korm. hatdrozat 11. a) és c) pontjara tekintettel
az abban a szakmai feliigyeletre nevesitetten kijel6lt Makovecz Imre Alapitvannyal.
- Tervez6 csak a Makovecz Imre Alapitvany altal jévahagyott tervet adhatja at
teljesitésként a Megrendelonek.

- Tervez6 tudomasul veszi, hogy az elkésziilt terven a tervezd személyének
feltiintetése el6tt minden esetben a kdvetkezd felirat szerepel: Makovecz Imre
terveinek felhasznéldséval tervezte.

- Tervezé tudomasul veszi, hogy a terven szerepelnie kell a kovetkezd feliratnak: Ez
a terv Makovecz Imre szellemi alkotasa, barminemi felhasznalasa csak Makovecz
Imre 6rokosei vagy az altaluk megbizott személy engedélye alapjan lehetséges.

- Tervez6 tudomasul veszi, hogy tervez6i munkdjaval nem Uj szerzdi alkotds jon
létre, annak valamennyi vagyoni joga Makovecz Imre Orokdseit illeti meg.
Amennyiben Tervezé munkéjanak eredményeként 1) szerz6i jogi alkotas jon létre,
ugy TervezO tartozik a szerz6i mi vonatkozasdban Makovecz Imre életmiive
egységének megorzése jegyében valamennyi vagyoni jogot egy kiiloén nyilatkozattal
Makovecz Imre 6rokoseire vagy az ltaluk erre kijel6lt személyre atruhazni.

4. FEJEZET
- VEGYES RENDELKEZESEK -

4.1. Megrendeld és Tervezd a szerzédés teljesitése érdekében a johiszem és tisztességes
joggyakorlas szabalyai szerint kételesek egylittmUikodni.

4.2. Megrendel6 ¢és Tervezé valamennyi - a szerzédést érdemben érintd - kérdésben
kolcsonosen tajékoztatjak egymast, és rendkiviili esetben kézosen allapodnak meg a
sziikséges intézkedésekrdl.

4.3. A Tervezd feladata teljesitéséhez tetszOleges alvallalkozd(ka)t vehet igénybe. A
koézremiikodéként bevont Tervezék munkdjanak ellenértékét a tervezési dij (lasd 2.
fejezet- tervezési dij) magaba foglalja. A kozremlikddokkel a Tervezé szamol el.
(Kivéve a 3.2.1. pontban szerepl? esetet.)

4.4. A Megrendel0 a teljesitést6l szamitott 3 év utan, korszeriiségi nyilatkozat nélkiil csak
sajat felel6sségére hasznalhatja fel a dokumentédciot. A Tervezd a korszerliségi
feliilvizsgalat elvégzését kiilon dijazésért vallalja.




4.5. Jelen szerzddés tekintetében értesitésnek kell tekinteni :

- Megrendel6 részére ajanlott levélben (postai cim: JASZKISER VAROS
ONKORMANYZAT székhely: 5137 Jaszkisér, F6 Gt 7. képvisels: Lukéesi
Gyorgy polgarmester, tel: 06/20 373 02 32)

- illetve e-mailben:polgarmester@jaszkiser.hu, és palyazat@jaszkiser.hu cimek
valamelyikére kiildott értesitést.

- A Megrendeld allasfoglaldsra feljogositott képviseldje : Lukéesi Gyérgy,
polgarmester
Tervezd részére ajanlott levélben (Grekofski Nathalie, ARCHEVIL Kft, 1034
Budapest. Kecske wu. 25, tel: 06/30 470 11 49), illetve e-mailben
(archevil@adcomp.hu, nathaliegrekofski@gmail.com) eljuttatott kozlést.

Tervezd allasfoglaldséra feljogositott képviselSje : Grekofski Nathalie okleveles
épitészmérndk, az Archevil Kft. tigyvezetd igazgatoja.

4.6. A Felek jogviszonyuk fennéllasa alatt - kivéve, ha erre ket jogszabdly kotelezi -
nem tanusithatnak olyan magatartast, amellyel a masik Fél jogos gazdasagi érdekeit
veszélyeztetnék.

477. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Magyar Polgari
Torvénykényv, valamint a szerz6i jogrol szolo 1999 év LXXVIL térvény
rendelkezései iranyaddak

4.8. Felek a jelen szerddést atolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt helybenhagyodlag irtak ala.

A szerz6dés magyar nyelven késziilt.

Késziilt Budapesten, 2017. ......... Budapest, 2017. jinius 7-én.

Osszesen: 12 oldal négy példanyban késziilt.

Polgarmester
JASZKISER Viéros Onkormanyzat

5. A SZERZODES MELLEKLETEI

1. sz. melléklet: A Megrendeld igényei a Miivél6dési haz felujitasara-, energetikai
korszerlsitésére vonatkozodan, és a néptanc probaterem épiilet bdvitésére vonatkozd
megrendeldi épitészeti program, valamint mindkét épiiletre vonatkozd meglévé
dokumentumok, és a megbizas teljesitéséhez sziikséges egyéb dokumentumok.

2. sz.melléklet : a tervezési fazisok részletezése.

Ezek a mellékletek a szerzddés részét képezik, és azzal egységes dokumentumként
kezelenddk.




1. szami meliéklet:

A Tervezének atadando, a megbizas teljesitéséhez sziikséges, a Megrendelo aital, és a
Megrendelo koltségén beszerezendo dokumentumok:

Legkésdébb 10 munkanappal a jelen szerzddés aldirasa utan :

1. A Megrendel6i igény a Miivélodési haz felujitasara-, energetikai korszertisitésére
vonatkozoan, és a néptanc probaterem épiilet bévitésére vonatkozé megrendeldi épitészeti
program.

2. Minden 1étezd terv a 2 meglévé épiiletrdl, amelyek a Megrendeld birtokéaban vannak.

3. Minden engedély, vagy egyéb dokumentum, amelyeket az évek sordan a Megrendel az
épitési hatosagtdl kapott, és amelyek a két éptiletet érintik.

4. Tulajdoni lap.

5. Hivatalos helyszinrajz, vagy térképkivonat.

6. Minden olyan dokumentum, és informacid, amelyek kozelebbrél vagy tavolabbrol

Osszefliggenek a Tervezé megbizasaval.

Legkésébb 25 munkanappal a jelen szerzddés alairasa utan :

-A telek, és a két meglévé éplilet geodéziai felmérése (épiilet eresze, €s gerinc
magassaga,..).

-A talajmechanikai szakvélemény.

E 2 dokumentum pontos muszaki tartalmat, és a feladat kiterjedését_elkészittetés eldtt, a

Tervezdvel egyeztetni kell!

A TERVEZESRE VONATKOZO EGYEB MEGALLAPODASOK:

1. A tervezés fizikai hatara:
A tervezés a 978. Hrsz. szamu telekre vonatkozik, a telek jogi hataran belil. (A telken

kivili kiils6 kozmiivekre, utcai vezetékekre nem.)

2. A tervezési tevékenység hatéra:

A tervezoi tevékenység az alabbi tevékenységekre nem terjed ki:

-A telek, és a két meglévl épiilet geodéziai felmérése (éplilet eresz-, és gerinc
magassaga,..).

-A talajmechanikai szakvélemény.

-A kozlekedési tervek (az engedélyezéshez sziikséges szakhatdsagi terveket és el6zetes
hozzéjarulast a megbizd intézi).

- A Tervezés soran szikséges hatosagi eljarasi dijak.

-A traf6 tervezés és bovités, kozteriileti ELMU héldzat bovités.

-A tervezési teriileten kiviil esé mitargyak, mérndki létesitmények esetleges tervezése.

-A tervezési teriileten kiviili esetleges szaktanulmanyok készitése.

-A szomszédos éptilet allapotfelmérésének dokumentacidja.

-Az épiilet belsejére vonatkozd Uj belséépitészeti berendezéseknek a tervei.




2. szami melléklet: TERV FAZISOK:

2.1. - MOVELODESI HAZ, ES NEPTANC PROBATEREM EPULET FELMERESK
TERV, SZAKAGI VELEMENYEZES -

2.1.1. A Megrendeld kotelezi magat, hogy a Tervezének egy pontos programot ad 4t a
néptanc probaterem bévitésérdl, valamint minden olyan informéciét, terveket, meglévd
dokumentumot a Tervezd rendelkezésére bocsat, amelyek szikségesek a megbizas
teljesitéséhez, legkésébb a jelen szerzddés alairasatol szamitott tiz munkanapon belil.
(Lasd 1. melléklet).

2.1.2. A Tervezd a jelen szerzédés aldirasatol szamitott 40 munkanapon beliil elkésziti a
meglévé miivélddési hdz, és a néptancterem épiilet épitészeti felmérési tervét, valamint
elkészitteti a szakagi tervezéknek a felméréseit, és szakvéleméyeit a két meglévd
épiiletrd] /faanyagszakértd, statikus, gépész, elektromos, tiizvédelem/.

2.1.3. A 2.1. pontban szereplé dokumentumokat Tervez6é atadja 5 példanyban a
Megrendelének. Az egyik példanyt a Megrendeld alairasaval, és datummal visszaadja a
Tervezonek.

2.1.4. MUVELODESI HAZ, ES NEPTANC PROBATEREM EPULET
FELMERESI TERVENEK, P
+A SZAKAGI SZAKVELEMENYEZES dija : :/"‘;.
2.000.000 Ft + 27 % AFA (= 540.000 FT) = 2.540.000 Ft brutté, azaz brutto
kettémilliootszaznegyvenezer forint.

2.2. - MUVELODESI HAZ EPITESZETTORTENETI KUTATASA,
ES ERTEKLELTARA -

2.2.1. A Tervezd kutatdsi munkat végez az eredeti terv kikutatdsara (tervtar, levéltar,
Makovecz Imre Alapitvany,...), hogy Osszegyljtse a leheté legtobb informaciot az
érintett épiiletrdl, ahhoz hogy egy hiteles képet kapjon az épiilet multjarol, az akkori
épitési koriilményekrsl, valamint tanuményozza az esetleges eltéréseket az eredeti
tervek, és a megvalosult épiilet kozott mind killsé megjelenésében, mind bels6
szerkezeti-, épitészeti, illetve fontos belsé épitészeti elemek tekintetében.

2.2.2. A Tervezd a Megrendeldnek atadott felmérési terv atadasatol (lasd 2. fejezet 2.2. €s
2.3. pont) szamitott 30 munkanapon beliil elkésziti a meglévé épiilet épitészet torténeti
kutatasi-, és értékleltara tervdokumentaciot. Ezt a Tervezd bemutatja egy targyalas
keretében a Megrendel6nek.

2.2.3, - MUVELODESI HAZ TORTENETI KUTATASANAK dija :
1.000.000 Ft + 27 % AFA (= 270.000 FT) = 1.270.000 Ft brutté, azaz brutt6
egymilliokettGszazhetvenezer forint.

2.3. - NEPTANC PROBATEREM EPULET BOVITESI VAZLATTERVE -

2.3.1. A Tervezd a meglévé néptancterem épiilet felmérési tervének atadasatol (lasd 2.
fejezet 2.2. és 2.3. pont) szamitott 35 munkanapon beliil elkésziti a meglévd néptanc
probaterem épiilet bovitésnek a vézlattervét. Ezt a Tervez$ bemutatja egy targyalds
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keretében a Megrendelének. A targyalast kdvetén a Tervezd atadja a vazlattervet 2
példanyban a Megrendel6nek, valamint egy hasonld terven alapuld koltségbecslést. A
Tervnek meg kell felelnie a hatdlyos magyar jogszabalyok altal el6irt, az épitési
engedély megszerzéséhez sziikséges kovetelményeknek.

2.3.2. Ezek a dokumentumok a tervek megértéséhez sziikséges informacidkat tartalmazzak
(épitési elemek, észak jelolése, helyiségek megnevezése, €s berendezése, alapméretek,
falvastagsagok, bejaratok, kozlekeddk....).

2.3.3.
Amikor e vazlattervet egyetértésben elfogadottnak tartjdk, a Tervezd atadja a

vazlattervet 4 példanyban a Megrendelének. Az egyik pédanyt a Megrendel
alairasaval, és datummal visszaadja a Tervezének.

2.3.4. A vazlatterv atvételétl szamitott legkés6bb 10 munkanapon beliil a Megrendel
irasban tudatja TervezOvel jovahagyasat, és az esetleges javaslatok kozotti valasztasat,
valamint észrevételeit. E hatarid6 utan a Tervezo elfogadottnak tekinti a Megrendeld
részérdl a vazlattervet, €s jogosult szadmlat benytjtani ezen munkarészrél (1asd tervezési
dij fejezet). A vézlatterv atvételétdl szamitott legfeljebb 10 munkanapon belil a
Megrendel6 altal tett észrevétel esetén a Tervezd az észrevétel tudomasulvételétdl
szamitva 10 munkanopon beliil modositja a vazlattervet .

2.3.5. A Tervezd a véazlattervet egyrészt a meglévl, kért €s &atadott dokumentumok,

valamint a Megrendel6 éltal adott program szerint, mdasrészt az épitési hatosagi
eléirasok alapjan késziti el. Amennyiben a vazlatterv megfelel a Megrendeld altal adott
programnak, és az épitési hatosagi el6irasoknak, a Megrendeld kotelezi magat annak
elfogadasara.
Amennyiben az épitési el6irasok nem teszik lehetévé a kivant program megvalositasat,
a Megrendel6 kotelezi magat a vazlatterv tervezési dija 80%-éanak kifizetésére, illetve
elfogadja az épitész azon javaslatait, amelyek lehetévé tennék a bovitést az épitési
hatosagi eldirasok betartasaval.

2.3.6. A Megrendelének joga van egyszer kérni a vazlatterv megvaltoztatdsat, de kizardlag
az altala megadott program keretén és hatarain beliil. Ha a kért valtoztatasok nem a
kezdetben megadott program részét képezik, a Tervezdének joga van kiegészitd tervezési
dijat kérni a vonatkozé munkarészre, valamint a Tervezonek joga van a hatarid6t
meghosszabbitani. Ez esetben a Felek modositjak a szerzédést.

2.3.7. A Tervez6 éltal elfogadott megrendel6i indoklassal elutasitott vazlatterv esetén
(programon €és a megbizas keretén beliil), a Tervezo kotelezi magét a terv kijavitasara,
annak érdekében, hogy az a megadott szempontok szerint elfogadhato legyen a
Megrendelonek.

2.3.8. NEPTANC PROBATEREM EPULET BOVITESI VAZLATTERVENEK
tervezési dija : P
A vazlatterv tervezési dija : e 4
800.000 Ft +27 % AFA (216.000 FT) = 1.016.000 Ft brutto,
azaz brutt6 egymillidtizenhatezer forint.
A vazlatterv ataddsakor: a vazlatterv tervezési dijanak 70 %-a, azaz 560.000 Ft + 27%
AFA (151.200 FT) = 711.200 Ft bruttd, azaz brutté hétszaztizenegyezer-kettészaz
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forint.
A vazlatterv elfogadésakor: a vazlatterv tervezési dijanak 30%-a, azaz 240.000 Ft + 27 %
AFA (72.900 FT) = 304.800 Ft brutto,
azaz brutté haromszaznégyezer-nyolcszaz forint.

2.4. - NEPTANC PR(’)BAIjEREM ;@PULET BOVITESI EPITESI
ENGEDELYEZESI TERVE -

2.4.1. Tervezd a vazlatterv jovahagyasat kovetd 40 munkanapon beliil 4tadja 2 példanyban
a MegrendelOnek az épitési engedélyezési tervet.

2.4.2. Az épitési engedélyezési terv atvételétdl szamitott legkés6bb 10 munkanapon beliil
Megrendel6 irasban tudatja Tervezével jovahagyasat. E hataridé utan a Tervezd
elfogadottnak tekinti Megrendeld részérél az épitési engedélyezési tervet, és jogosult
szamlat benyujtani ezen munkarészrél ( 1asd tervezési dij fejezet).

243. A Megrendelének joga van egyszer kérni az épitési engedélyezési terv
megvaltoztatasat, de kizarélag az altala megadott program keretén és hatarain beliil. Ha
a kért véltoztatdsok nem a kezdetben megadott program részét képezik, vagy a mar
elfogadott részeket érinti, a Tervezének joga van kiegészitd tervezési dijat kémi a
vonatkozé munkarészre, valamint a TervezOnek joga van a hataridét meghosszabitani.
Ez esetben a Felek modositjak a szerzédést.

2.4.4. A Tervezd altal elfogadott megrendeldi indokléssal elutasitott épitési engedélyezési
terv esetén (programon és a megbizas keretén beliil) a Tervezd kotelezi magat a terv
kijavitdsdra annak érdekében, hogy az a megadott szempontok szerint elfogadhaté
legyen a Megrendel6nek.

2.4.5. NEPTANC PROBATEREM EPULET EPITESI ENGEDELYEZESI
TERVENEK tervezési dija:
1.600.000 Ft + 27 % AFA (432.000 FT) = 2.032.000 Ft brutté,
azaz brutté kettémillibharminckétezer forint.
Az épitési engedélyezési terv atadasakor: a tervezési dij 70 %-a, azaz 1.120.000 Ft +
27% AFA (=302.400 FT) = 1.422.400 Ft brutté,
azaz brutt6 egymillionégyszazhuszonkett6ezer-négyszaz forint.
Az épitési engedélyezési terv elfogadasakor: a tervezési dij 30%-a, azaz 480.000 Ft + 27 %
AFA (129.600 FT) = 609.600 Ft brutto,
azaz bruttd hatszazkilencezer-hatszéaz forint.
A tervezési dij tartalmazza a tarstervezdi tervezési dijakat (statika, gépész, elektromos,
tlizvédelem)

2.5. - MUVELODESI HAZ FELUJITASI KONCEPCIO TERVE -

2.5.1. Tervezd a torténeti-, és értékleltar kutatdsi doumentacié 4atadasat kovets 40
munkanapon belil 4tadja 2 példanyban a Megrendel6nek a miivélddési haz feldjitési
koncepcid tervét, valamint egy épitési koltségbecslést.

2.5.2. A mivélddési haz felujitasi koncepcid tervének atvételétdl szamitott legkésébb 10
munkanapon beliil Megrendel$ irasban tudatja Tervez6vel jovdhagyasat. E hatarids
utan a Tervezd elfogadottnak tekinti Megrendeld részérdl a felujitasi koncepcid tervet,
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€s jogosult szamlat benyujtani ezen munkarészrdl ( 1asd tervezési dij fejezet)

2.5.3. A Megrendeldnek joga van egyszer kémi a feldjitdsi koncepcid terv
megvaltoztatdsat, de csak megalapozott miiszaki indoklds esetében. Ha a kért
valtoztatdsok nem megalapozott miiszaki indokldssal vannak aldtdméisztva, a
Tervez6nek joga van kiegészito tervezési dijat kérni a vonatkozé munkarészre, valamint
a TervezOnek joga van a hatarid6t meghosszabitani. Ez esetben a Felek mddositjak a
szerzOdést.

2.5.4. A Tervezé altal elfogadott megrendeldi indoklassal elutasitott miivél6dési haz
koncepcié terv esetén, a Tervezd kotelezi magit a terv kijavitdsara annak érdekében,
hogy az a megadott szempontok szerint elfogadhatd legyen a Megrendel6nek.

2.5.5. MUVELODESI HAZ FELUJITASI KONCEPCIO TERVENEK tervezési
dija:
2.500.000 Ft + 27 % AFA (675.000 FT) = 3.175.000 Ft brutto,
azaz bruttd harommilliészazhetvenotezer forint.
A koncepcid terv atadasakor: a tervezési dij 70 %-a, azaz 1.750.000 Ft + 27% AFA
(=472.500 FT)=  2.222.500 Ft bruttd, O e A A
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azaz brutto kettémillidkettészdzhuszonkétezer-otszaz forint. ¢
A koncepcid terv elfogadasakor: a tervezési dij 30%-a, azaz 750.000 Ft + 27 % AFA
(202.500 FT) = 952.500 Ft brutto
azaz brutto kilencszazétvenkétezer-otszaz forint.
A tervezési dij tartalmazza a tarstervezoi tervezési dijakat (statika, gépész, elektromos, ha
sziikséges a tlizvédelem), és a koltségbecslés kiirast.

2.6. - NEPTANC PROBATEREM EPULET BOVITES KIVITELI TERVE -

2.6.1. Tervezo az épitési engedélyezési terv jogerdre emelkedését kévetd 45 munkanapon
beliil atadja 2 példanyban a Megrendel6nek a kiviteli tervet.

2.6.2. A kiviteli terv atvételétSl szamitott legkésébb 10 munkanapon belill Megrendeld
irasban tudatja TervezOvel jovahagyasat. E hatarid6 utin a Tervezd elfogadottnak
tekinti Megrendel6 részérdél a kiviteli tervet, és jogosult szdmlat benyudjtani ezen
munkarészrol
(lasd tervezési dij fejezet)

2.6.3. A Megrendelének joga van egyszer kérni a kiviteli terv megvaltoztatdsat, de
kizarolag a megadott program keretén és hatarain beliil. Ha a kért véltoztatdsok nem a
kezdetben megadott program részét, vagy a mar elfogadott része(i)t képezik, a
TervezOnek joga van kiegészitd tervezési dijat kérni a vonatkoz6 munkarészre, valamint
a Tervezdnek joga van a hatdridét meghosszabitani. Ez esetben a Felek médositjdk a
szerz&dést.

2.6.4. A Tervezd 4&ltal elfogadott megrendel6i indoklassal elutasitott kiviteli terv esetén
(programon, és a megbizas keretén beliil) a Tervezd kotelezi magat a terv kijavitisara
annak érdekében, hogy az a megadott szempontok szerint elfogadhaté legyen a

Megrendel6nek.




2.6.5. NEPTANCPROBATEREM EPULET KIVITELI TERVENEK tervezési dija:
2.500.000 Ft + 27 % AFA (675.000 FT) = 3.175.000 Ft brutté,
azaz brutté harommillioszazhetvenitezer forint.
A kiviteli terv atadasakor: a tervezési dij 70 %-a, azaz 1.750.000 Ft +27% AFA

(=472.500 FT) = 2.222.500 Ft bruttd,
azaz bruttd kettémilliokettdszazhuszonkétezer-6tszaz forint.
A kiviteli terv elfogadédsakor: a tervezési dij 30%-a, azaz 750.000 Ft + 27 % AFA (202.500
FT) = 952.500 Ft brutto,
azaz brutto kilencszazotvenkétezer-6tszaz forint.
A tervezési dij tartalmazza a tarstervezdi tervezési dijakat (statika, gépész, elektromos, ha
sziikséges a tlizvédelem), és a koltségvetés kiirdst.

2.7. - MUVELODESI HAZ FELUJITASANAK KIVITELI TERVE -

2.7.1. Tervezd a mivélédési haz feldjitasi koncepcid tervének jovahagyasat kovetd 45
munkanapon beliil atadja 2 példanyban a Megrendeldnek a kiviteli tervet.

2.7.2. A kiviteli terv atvételét6l szamitott legkés6bb 10 munkanapon beliil Megrendeld
irasban tudatja Tervezdvel jovahagyasat. E hataridd utdn a Tervezd elfogadottnak
tekinti Megrendel6 részér6l a kiviteli tervet, és jogosult szamldt benyujtani ezen
munkarészrél
(1asd tervezési dij fejezet)

2.7.3. A Megrendel6nek joga van egyszer kérni a kiviteli terv megvéltoztatasat, de
kizardlag a megadott program keretén és hatarain beliil. Ha a kért valtoztatasok nem a
kezdetben megadott program részét, vagy a mar elfogadott része(i)t képezik a
TervezOnek joga van kiegészitd tervezési dijat kérni a vonatkozd munkarészre, valamint
a TervezOnek joga van a hatarid6t meghosszabitani. Ez esetben a Felek modositjak a

szerzOdést.

2.7.4. A Tervez6 altal elfogadott megrendel6i indokléssal elutasitott kiviteli terv esetén
(programon és a megbizas keretén belill) a Tervezé kételezi magat a terv kijavitasara
annak érdekében, hogy az a megadott szempontok szerint elfogadhaté legyen a
Megrendel6nek

2.7.5. - MUVELODESI HAZ FELUJITASA KIVITELI TERVENEK tervezési dija:
3.500.000 Ft + 27 % AFA (945.000 FT) = 4.445.000 Ft brutto,
azaz bruttd négymillionégyszaznegyvendtezer forint.

A kiviteli terv 4tadasakor: a tervezési dij 70 Y%-a, azaz 2.450.000 Ft + 27% AFA
(=661.500 FT) = 3.111.500 Ft brutto,
azaz bruttdé harommillidszaztizenegyezer-6tszaz forint.
A kiviteli terv elfogadasakor: a tervezési dij 30%-a, azaz 1.050.000 Ft + 27 % AFA
(283.500 FT) = 1.333.500 Ft brutto,
azaz bruttd egymillidharomszazharmincharomezer-6tszéz forint.
A tervezési dij tartalmazza a tarstervezoi tervezési dijakat (statika, gépész, elektromos, ha

sziikséges a tlizvédelem), €s a koltségvetés kiirést.




2.8. - KIVITELEZ@VE’L zgé')TéTT SZERZODESHEZ
KAPCSOLODO FELADATOK-

2.8.1. A Megrendeld atadja a Tervezének egy masolatit a kivitelezési munkdra kiirt
pélyazatra beérkezett kivitelez6i arajanlatoknak a Miivél6dési haz feltjitasara, ¢s a
néptancterem bovitésére. A Tervezd 15 munkanapon beliil elkésziti és atad a
megrendelének egy miszaki elemzést a beérkezett kivitelez6i drajanlatokrol, és egy
indokolt véleményt, figyelembe véve a vélasztas és odaitélés kivitelez6i palyazati
szovegekben szereplé szempontjait.

2.8.2. Megrendeld a Tervez6t a megbizdshoz tartoz6 minden tervezési fazis
koordinaléjanak tekinti. A kivitelezé felé a Megrendeld biztositja Tervezdnek jelen
szerz6désben szabalyozott koordinacios tevékenységéhez sziikséges felhatalmazast.

2.8.3. Tervezé a Mivelédési haz felijitasanak, és a Néptanc probaterem bdvitésének
kivitelezése soran heti két alkalommal, rendszerességgel végez miivezetést a két érintett
épiilet atadasaig, de dsszesen legfeljebb harmincszor.

2.8.4. Tervezd jelen fejezetben foglalt tevékenységét a két épiilet dtaddsdig jogosult és
koteles gyakorolni.

2.8.5. Tervez6 a tervezi mivezetés sordn az épitési helyet megtekinti, illetve a
Kivitelez8vel megbeszélést tarthat. A tervez6i miivezetés észrevételei, megallapitasai
az épitési naploban keriilnek rogzitésre.

A Tervezd koteles az épitési helyet hetente legalabb kétszer megtekinteni. A Tervezd
jelen van az épitési helyen minden olyan esetben amikor a munkdk technikai
kivitelezése ezt sziikségessé teszi, vagy a Megrendel§ azt kivételes esetben kéri.
Amennyiben Tervez6 indokoltnak tartja egy vagy tobb megbeszélésen a
Megrendeld részvételét, errl a MegrendelSt a megbeszélés tervezett id6pontja eldtt 3
munkanappal értesiti faxon vagy e-mailben.

286.- KIVITELEZOVEL KOTOTT SZERZODESHEZ KAPCSOLODO EGYEB
FELADATOK dijazasa:

Elemzés, és a miivélédési haz belsd-kiilsd felujitaséra, és a néptanc probaterem bdvitésére
vonatkoz6 kivitelez6i arajanlatok véleményezese:
300.000 Ft +27% AFA (81.000 Ft) = 381.000 Ft brutto,
azaz brutté haromszaznyolcvanegyezer forint.

Tervez6i miivezetés mindkét épiilet épitése soran :
1.500.000 Ft + 27 % AFA (405.000 Ft) = 1.905.000 Ft bruttd,

azaz brutté egymilliokilencszazotezer forint.

A miivezetési szamlazas minden honap végén torténik.




